

ПРИНЯТО
решением
педагогического
совета
МКОУ «Коренёвская
ООШ» протокол № 1
от «30» августа 2024г.



Утверждаю
Директор МКОУ
«Коренёвская ООШ»
М. С. Рябова

ПЛАН

мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

№пп	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: Издание приказа о создании Центра, утверждение Положения о деятельности Центра, назначение руководителя Центра, утверждение Плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра, разработка и утверждение Должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора МКОУ «Коренёвская ООШ» о создании Центра	До 1 сентября
2.	Формирование и реализация плана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста» на базе МКОУ «Коренёвская ООШ»	1. Проведение информационной компании о проекте и концепции создания Центра «Точка роста» на интернет-ресурсах. 2. Размещение на официальном сайте МКОУ «Коренёвская ООШ» вкладки «ТОЧКА РОСТА» - федеральная сеть центров образования естественно-научного и	

		<p>технологического профиля с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, родительских собраниях</p>	
3.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра	Прохождение курсовой подготовки	Май-август
4.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Август
5.	Приведение площадок Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендинг)	Проведение ремонтных работ в помещениях МКОУ «Коренёвская ООШ» предусмотренных для создания центров образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Калужской области вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров	Август

		образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» в Калужской области	
6.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного и технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МКОУ «Коренёвская ООШ»	Август
7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Коренёвская ООШ»	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»	Сентябрь
8.	Открытие Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста»	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста»	Сентябрь
9.	Разработка и утверждение графика работы Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста»	Утверждение графика и расписания занятий Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста»	2024-2025 учебный год

10.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста»	
-----	--	---	--